



Compte rendu - Commission boutique

15 février 2022

13h45-15h30

Ordre du jour :

- Point aménagements
- Retro-planning
- Emploi du temps de la semaine de fermeture

Pas de nouvelle date fixée, en avant les travaux !

Points aménagements

- Atelier vélo bien avancé
- Stock vélos bougé dans annexe
- Stock été bougé dans annexe
- Portes, sommiers bougés dans annexe
- Stock multimédia en cours de déplacement dans l'annexe

Retro-planning

- Nous partons du postulat que nous serons en mesure de fermer du 7 au 15 mars inclus. Nous avons conscience que ces prévisions sont optimistes, mais nous ferons tout pour que nous puissions avoir une date fixe pour la fermeture afin de pouvoir l'annoncer dans des délais acceptables.
- Nous ferons un point dimanche 20 février pour voir l'avancement de chaque poste et confirmer si nous annonçons officiellement une fermeture.
- **Nous avons listé les gros postes et leur dates de réalisation. Nous proposons un Doodle pour que chacun puisse donner ses disponibilités pour les travaux.**

Voir tableau page suivante



	Semaine 1 Du 14 au 20 février	Semaine 2 Du 21 au 27 février	Semaine 3 Du 28 au 6 mars
Quoi	Accrocher les vélos - Annexe	Récupérer les étagères de Alex	Déstocker vers l'Annexe (multimédia et autres)
Qui	Vélos	Alex+Johan	Carla
Quand	Jeudi 17 – ou fin de semaine	Lundi 21	Mardi 1er
Quoi	Vider matériauthèque	Monter les nouvelles étagères dans la mat-tek	Préparer la nouvelle réserve vaisselle (doubler étagères + déménagement)
Qui	Équipe du mardi	Équipe du mardi	Équipe mardi + jeudi
Quand	Mardi 15	Mardi 22	Mardi 1 ^{er} et jeudi 3
Quoi	Chercher matériel – Alba la Romaine + Weldom	Chantier – Construction des étagères au fond de l'annexe	Préparer espace de tri
Qui	Johan + Carla	Gros bricoleurs + petites mains (vérifier disponibilités)	Équipe mardi+jeudi Carla+Johan
Quand	Vendredi 18	Prévoir 3 jours et des outils	Mardi 1 ^{er} , jeudi 3 et vendredi 4

Emploi du temps de la semaine de fermeture

- Carla prépare un doodle pour connaître les disponibilités de chacun afin de préciser les équipes. Un planning des équipes sera établi avant la semaine de fermeture.
- Une personne se chargera d'envoyer un mail chaque fin de journée pour faire un point et donner des informations pour le jour qui suit
- Certaines actions (en gras) pourraient nécessiter plus de participants mais personne ne doit se sentir obligé de venir. L'effort collectif est bien entendu apprécié mais sans contraintes et chacun fait comme il peut.
- Nous proposons de partager un moment tous ensemble autour d'un repas en fin de semaine, samedi par exemple, histoire de marquer le coup et de pouvoir se rencontrer.

Voir tableau page suivante



	Lundi 7 mars	Mardi 8 mars	Mercredi 9 mars	Jeudi 10 mars	Vendredi 11 mars	Samedi 12 mars	Dimanche 13 mars
Quoi	Ouverture espace vente multimédia	Ouverture + Rangement dans le nouvel espace	Rangement nouvel espace	Aménagement boutique (vélos, outillage, jouets, ...) + POUBELLES PAS DE SICTOMU	Aménagement boutique	Aménagement boutique + REPAS PARTAGÉ	Aménagement
Qui	Françoise Mat Odile, Hervé, Laurent	Équipe du mardi	Équipe du mercredi	Équipe du jeudi	Carla Johan + ?	Équipe du samedi + Tout le monde pour le repas	Équipe du dimanche
Quand	Journée	Après-midi	Matin	Journée	Journée	Matin	Matin
Quoi	Déplacer le l'évier						
Qui	Etienne – JC ?						
Quand	En fonction des disponibilités						
Quoi	Création de nouvelles prises elec						
Qui	Laurent	Laurent ?	A déterminer				
Quand	En fonction des disponibilités						